Netzplantechnik
Ereignisgesteuerte Prozesskette

Bei einem Projekt sind die folgenden Tätigkeiten von den genannten Stellen auszuführen.

(In Klammern sind die Namen der Stelleninhaber genannt.)
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Für das Projekt wurde der folgende Netzplan aufgestellt.


1. Stellen Sie dieses Projekt in einer ereignisgesteuerten Projektkette dar. 
Das Ausgangsereignis (Startereignis) lautet „Auftrag“. 
Dann soll eine logische Abfolge von Tätigkeiten und Ereignissen mit eindeutigen Symbolen aufgebaut werden und die zuständigen Stellen eindeutig zugeordnet werden.  Ereignisse und Tätigkeiten sind genau zu definieren. 


2. Nach der bisher vorgesehenen Planung endet das Projekt nach 34 Tagen. Die Vorgabe des Auftragebers lautete jedoch „Fertigstellung möglichst schnell, spätestens jedoch nach 25 Tagen“.

Erstellen Sie eine neue Planung um die Vorgabe des Auftraggebers zu erfüllen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle Programmierungen grundsätzlich von den Programmierern Alt und Berg und von dem Abteilungsleiter Leister vorgenommen werden können.

Ihre Planung soll einen Netzplan, eine Struktur- und Zeitanalyse und eine ereignisgesteuerte Prozesskette umfassen.

Vorgang�
Tätigkeit�
Stelle�
�
A�
Planung�
Abt.-Leiter (Leister)�
�
B�
Programmierung Modul A�
Programmierer (Alt)�
�
C�
Programmierung Modul B�
Programmierer Berg�
�
D�
Programmierung Modul C�
Abt.-Leiter (Leister)�
�
E�
Programmierung Modul D�
Abt.-Leiter (Leister)�
�
F�
Module zusammenführen�
Abt.-Leiter (Leister)�
�
G�
Programm prüfen�
Geschäftsführer (Groß)�
�
H�
Rechnungserstellung und Versandvorbereiten�
Rechnungswesen (Reich)�
�
I�
Kundendokumente zusammenstellen�
Abt.-Leiter (Leister)�
�
K�
Programm versenden�
Versand (Kaiser)�
�
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